

## Zeitvorstellungen bis zum Betrieb von Schacht 5

Planungsphasen	Bundesamt für Strahlenschutz <small>Quelle: 27.02.2014 Wellmann, BfS, Bergungsschacht 5</small>	Recherche A2B
Vorplanungen + Vergabe:	2010 bis 2011: 2 Jahre	
Technische Planungen:	2012 bis 2017: 5 Jahre	1 Jahr
Genehmigungen:	2017 bis 2020: 3 Jahre	1-2 Jahre
Realisation / Bau:	2020 bis 2028: 8 Jahre	4 Jahre
Inbetriebnahme:	2028	
Summe	18 Jahre	6-7 Jahre



**Schacht 5 könnte  
mit gutem Willen aller Handelnden 2020 bis  
spätestens 2022 in Betrieb sein !**